


СОГЛАСОВАНО

Руководитель Регионального координационного  
Центра (РКЦ) движения WorldSkills Russia  
в Рязанской области

 А.В. Зенин

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ РСК  
 А.В. Суслов

«25» ноября 2016г.


### ПЛАН

подготовки и проведения заочного этапа регионального чемпионата Рязанской области  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 22 Малярные и декоративные работы  
в ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж» 22-23 декабря 2016г.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственное лицо
1.	Провести осмотр возможных площадок для конкурсной застройки и выбрать место проведения заочного этапа регионального чемпионата в ОГБПОУ РСК	20.11.2016г.	Шевченко В.А. Григорян М.С.
2.	Направить на обучение главного эксперта заочного этапа регионального чемпионата (далее – этапа чемпионата)	22.10. – 28.10. 2016г	Шевченко В.А.
3.	Определить перечень материальных средств, необходимых для обеспечения подготовки и проведения этапа чемпионата и подать заявку на их приобретение	25.11. 2016г.	Шевченко В.А. Григорян М.С.
4.	Провести отбор конкурсантов из числа студентов, слушателей и работников колледжа не достигших возраста 22 года	25.11.2016г.	Нестерова Н.В. Григорян М.С.
5.	Составить расписание, тематику подготовки и организовать тренировки отобранных конкурсантов	1.12 – 20.12. 2016г.	Нестерова Н.В. Григорян М.С.
6.	Разместить на официальном сайте колледжа в сети Интернет информацию о проведении заочного этапа регионального чемпионата	До 5.12.2016г.	Трифонов А.С. Гринь О.С.

7.	Организовать и провести оповещение о проведении этапа чемпионата и приглашение на чемпионат в качестве зрителей обучающихся общеобразовательных организаций города и районов области.	До 20. 12. 2016г.	Варина М.Н. Гринь О.С.
8.	Организовать и провести подбор и подготовку волонтеров для обслуживания этапа чемпионата	До 20.12.2016г.	Варина М.Н. Студсовет
9.	Пригласить ключевых работодателей, Союз строителей Рязанской области для участия в подготовке и проведении этапа чемпионата, размещения рекламы, участия в официальной программе и оказания спонсорской поддержки	До 10.12.2016г.	Суслов А.В. Шевченко В.А.
10.	Произвести закупки материальных средств согласно подготовленной заявке: - расходных материалов для тренировочного процесса - материалов, инструмента и оборудования для проведения заочного этапа регионального чемпионата по компетенции 22 в ОГБПОУ РСК - материалов для оборудования конкурсных рабочих мест на региональный чемпионат по компетенции 22 - оборудования, инструмента и расходных материалов для обеспечения проведения регионального чемпионата по компетенции 22	До 01.12.2016г. До 18.12.2016г.  До 20.12.2016г.  До 20.12.2016г.	Маслов А.И. Борисова Л.Е. Гончаренок С.Ю.
11.	Произвести застройку конкурсных рабочих мест заочного этапа чемпионата и создать общую инфраструктуру конкурсной площадки, подключить необходимые коммуникации	19-21.12.2016г	Гончаренок С.Ю. Васяткин В.П. Красников Д.А. Леонов И.П. Федотов А.И.
12.	Разработать и утвердить официальную программу заочного этапа регионального чемпионата	До 19.12.2016г.	Шевченко В.А. Кузнецова О.В.
13.	Направить средства массовой информации региона приглашения для освещения проведения заочного этапа регионального чемпионата, уточнить их согласие.	До 20.12.2016г.	Суслов А.В. Варина М.Н. Гринь О.С.
14.	Подключить компьютер для связи с ЦИС (при необходимости), проверить качество связи, провести пробный ввод данных, устранить выявленные	21.12.2016г.	Трифонов А.С. Григорян М.С.

	недостатки и ввести официальную информацию заочного этапа регионального чемпионата		
15.	Проверить готовность и соответствие конкурсной площадки, рабочих стендов, материалов, инструмента и оборудования конкурсному заданию и инфраструктурному листу	21.12.2016г.	Григорян М.С., эксперты
16.	Пригласить на торжественное открытие этапа чемпионата представителей министерства образования Рязанской области	До 22.12.2016г.	Суслов А.В.
17.	Провести инструктажи волонтеров, обслуживающих этап чемпионата	20.12.2016г.	Шевченко В.А. Варина М.Н. Григорян М.С.
18.	Провести инструктаж экспертов о порядке и критериях оценивания работы конкурсантов	21.12.2016г.	Григорян М.С.
19.	Проведение этапа чемпионата согласно регламенту и программе	22-23 12.2016г.	Рабочая группа

Руководитель рабочей группы по организации и проведению этапа чемпионата  В.А. Шевченко